



理事会

Distr.: General
2 September 2021
Chinese
Original: English

第二十六届会议

理事会届会，第二期会议

2021年7月19日至23日，* 金斯敦

议程项目 8

勘探合同现状及相关事项，包括有关已核准

勘探工作计划执行情况定期审查的信息

勘探合同现状及相关事项，包括有关已核准勘探工作计划实施情况定期审查的信息

秘书长的报告

一. 引言

1. 本增编应与 2020 年 2 月编写、供理事会第二十六届会议第一期会议审议的报告(ISBA/26/C/4)一并阅读，该报告涵盖的期间是 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本增编提供了直至 2021 年 8 月 31 日的最新情况。

二. 勘探合同现状及相关事项

2. 牙买加蓝矿有限公司提交的请求核准勘探工作计划的申请在 2020 年 12 月 10 日由理事会核准，有关的多金属结核勘探合同经秘书长签署后于 2021 年 4 月 4 日生效。

3. 截至 2021 年 1 月 31 日，已收到以下 7 个承包者提出的延长已核准的多金属结核勘探工作计划的申请：国际海洋金属联合组织；海洋地质作业南方生产协会；大韩民国政府；中国大洋矿产资源研究开发协会；深海资源开发有限公司；法国海洋开发研究所；联邦地球科学和自然资源研究所。每个申请人都请求将合同延长五年。法律和技术委员会在 2021 年 4 月 12 日至 15 日和 26 日至 29 日举行的远程会议上按照收件顺序快速审议了这些申请，并提出建议供理事会下一次会议

* 面对面会议的新日期，原定于 2020 年 7 月举行。



审议。¹ 应当指出，根据过渡性规定，² 对于将在法技委下一次预定会议之后、理事会下一次预定会议之前的某个日期届满的合同，如果按照当前程序妥当提交了延长合同的申请，则该合同及合同项下的全部权利和义务应被视为已延期，直至理事会能够开会并批准法技委就该合同出具的报告和建议。

三. 已核准勘探工作计划执行情况的定期审查

A. 2019 年 12 月 17 日以来的定期审查最新情况

1. 2019 年 12 月 17 日报告的定期审查现状的最新情况

4. 正如提交给理事会的上一份报告(ISBA/26/C/4)所述，该报告提交时有 7 项对已核准勘探工作计划执行情况的定期审查正在进行，现在所有审查都已完成。经审查的合同和完成日期分别如下：英国海底资源有限公司，多金属结核，合同一(2020 年 7 月 13 日)；中国大洋矿产资源研究开发协会，富钴铁锰结壳(2020 年 1 月 20 日)；大韩民国政府，多金属硫化物(2020 年 7 月 13 日)；法国海洋开发研究所，多金属硫化物(2020 年 7 月 6 日)；全球海洋矿物资源公司，多金属结核(2020 年 10 月 26 日)；马拉瓦研究与勘探有限公司，多金属结核(2020 年 9 月 15 日)；新加坡海洋矿产有限公司，多金属结核(2020 年 10 月 26 日)。关于英国海底资源有限公司和新加坡海洋矿产有限公司，应指出以下情况。

对英国海底资源有限公司已核准多金属结核勘探工作计划执行情况的定期审查

5. 关于勘探支出，注意到由于改为年度预算规划周期，英国海底资源有限公司未能提供经订正的 2021 年和 2022 年预期年度支出表，但培训除外。秘书长因此表示，他期待该承包者在适当时候并在每个预算年度开始之前通报由英国海底资源有限公司在年度预算规划中确定的 2021 年和未来几年的拟议支出。

对新加坡海洋矿产有限公司已核准多金属结核勘探工作计划执行情况的定期审查

6. 作为审查的一部分，秘书长于 2020 年 8 月 7 日与新加坡海洋矿产有限公司举行了一次联合审查会议，目的是跟进并解决在秘书处审查该承包者过去五年期间活动及其下一个期间拟议方案活动过程中发现的问题。其中一个问题是 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行造成第一个五年期间对发展中国家人员的培训出现延迟。考虑到这一特殊情况，已商定推迟审议未来培训方案，直至 2021 年 4 月 30 日。在联合审查期间，令秘书长满意的是，新加坡海洋矿产有限公司能够提供更详细的信息，介绍过去五年期间取得的成就以及下一个时期拟议活动方案中概述的计划。

¹ 见 ISBA/26/C/31、ISBA/26/C/32、ISBA/26/C/33、ISBA/26/C/34、ISBA/26/C/35、ISBA/26/C/36 和 ISBA/26/C/37。

² ISBA/21/C/19，第 16 段。

2. 2019年12月17日之后开始的定期审查现状

7. 在上文第4段提到的提交给理事会的报告之后，以下承包者根据对已核准勘探工作计划执行情况的定期审查提交了7份报告，即：联邦地球科学和自然资源研究所(多金属硫化物)，俄罗斯联邦自然资源和环境部(富钴铁锰结壳)，矿产资源研究公司(富钴铁锰结壳)，英国海底资源有限公司(富钴铁锰结壳，合同二)，印度政府(多金属硫化物)，库克群岛投资公司(多金属结核)和瑙鲁海洋资源公司(多金属结核)。每一项审查的现状如下。

对联邦地球科学和自然资源研究所已核准多金属结核勘探工作计划执行情况的定期审查

8. 2020年8月4日收到承包者的报告。为进行审查，秘书长要求承包者提供更详细的第二个五年期合同的附表2，附带按年度逐项列出的计划活动，秘书长已收到这些文件。该项审查已于2020年12月15日完成。

对俄罗斯联邦自然资源和环境部已核准富钴铁锰结壳勘探工作计划执行情况的定期审查

9. 2020年3月31日收到了承包者以俄文编写的报告，并于2020年6月30日收到友情提供的英文译文用于审查目的。在审查该报告后，秘书长于2020年12月7日致函承包者，要求补充提供关于今后五年活动方案环境方面的更多详细信息，并要求考虑按照技委会的建议将培训名额增加到10个。³ 承包者在2021年3月17日的答复中提供了所要求的资料，并将培训名额增加到10个。该项审查已于2021年6月4日完成。

对矿产资源研究公司已核准富钴铁锰结壳勘探工作计划执行情况的定期审查

10. 2020年8月4日收到承包者的报告。审查被搁置，直至完成其他已在进行的定期审查。该报告不包括下一期间的拟议活动方案；此外，还需要对报告中提供的一些信息作出澄清并提供更多细节。因此，秘书长于2021年3月10日致函承包者，要求说明下一阶段的拟议方案，澄清地质采样数据和向发展中国家人员提供的培训名额，说明在本报告所述期间错过一次计划航行对其活动的影响，以及视需要将采取的补救行动。2021年5月24日，承包者提交了所要求的资料并让秘书长感到满意，定期审查于是在2021年8月完成。

对英国海底资源有限公司(合同二)已核准多金属结核勘探工作计划执行情况的定期审查

11. 2020年12月17日收到承包者的报告。秘书长在审查报告后致函承包者，要求承包者在秘书长着手审查之前提交一份整个五年期间的拟议活动方案、整个五年的预期支出和一份已完成的定期报告摘要清单(自我评价核对清单)。承包者提

³ ISBA/19/LTC/14，第16.A.4段。

交了所要求的资料，秘书处目前正在进行审核。下一份报告将向理事会提供最新情况。

对印度政府已核准多金属硫化物勘探工作计划执行情况的定期审查

12. 2021年5月17日收到承包者的报告，目前正在由秘书处进行审核。下一份报告将向理事会提供最新情况。

对库克群岛投资公司已核准多金属结核勘探工作计划执行情况的定期审查

13. 2021年7月15日收到承包者的报告，目前正在由秘书处进行审核。下一份报告将向理事会提供最新情况。

对瑙鲁海洋资源公司已核准多金属结核勘探工作计划执行情况的定期审查

14. 2021年7月30日收到承包者的报告，目前正在由秘书处进行审核。下一份报告将向理事会提供最新情况。

B. 2021年应完成的定期审查

15. 本报告附件中的表格提供了应于2021年完成并向法技委和理事会报告的定期审查的细目。

C. 关于承包者定期审查报告内容、格式和结构的指南

16. 在第二十六届会议第一期会议期间，法技委在秘书处的支持下制定了定期审查报告模板。该模板就承包者在编制五年期定期审查报告时应提供或使用的内容、格式和结构提供指导，以确保报告具有一致性，并有助于尽可能减少报告内容，仅保留最相关的信息。标准化报告还应便利承包者进行自我评价。该模板已与所有承包者共享。

17. 承包者欢迎该模板，因为它澄清了承包者应提供的资料以及应当如何编制定期审查报告，最近的所有报告都基于该模板。秘书处还发现，以这种方式提交的报告因结构和内容精简，便于审查，从而缩短了审查时间。

四. 建议

18. 请理事会表示注意到勘探合同的现状、关于已核准工作计划执行情况定期审查的信息以及延长合同的申请。

附件

2021 年应完成的定期审查

承包商	资源类型	五年期届满日 ^a	状况
俄罗斯联邦自然资源和环境部	富钴铁锰结壳	2020 年 3 月 9 日	已完成
矿产资源研究公司	富钴铁锰结壳	2020 年 11 月 8 日	已完成
英国海底资源有限公司(合同二)	多金属结核	2021 年 3 月 28 日	进行中
库克群岛投资公司	多金属结核	2021 年 7 月 14 日	进行中
瑙鲁海洋资源公司	多金属结核	2021 年 7 月 22 日	进行中
印度政府	多金属硫化物	2021 年 9 月 26 日	进行中
中国大洋矿产资源研究开发协会	多金属硫化物	2021 年 11 月 17 日	—
汤加近海开采有限公司	多金属结核	2022 年 1 月 10 日	—

^a 不迟于从合同生效之日起每一个五年期届满前 90 天，承包者和秘书长应共同审查合同所定勘探工作计划的执行情况(勘探合同标准条款第 4.4 节(ISBA/19/C/17，附件四，ISBA/16/A/12/Rev.1，附件 4，和 ISBA/18/A/11，附件四))。