



Юридическая и техническая комиссия

Distr.: General
9 December 2024
Russian
Original: English

Тридцатая сессия

Сессия Юридической и технической комиссии, часть I

Кингстон, 3–14 марта 2025 года

Пункт 10 предварительной повестки дня*

**Отказ от участков районов, охватываемых контрактами
на разведку полиметаллических сульфидов и
кобальтоносных железомарганцевых корок**

Просьба Французского научно-исследовательского института по эксплуатации морских ресурсов о переносе сроков отказа от части его контрактного района

Записка секретариата

I. История вопроса

1. Контракт на разведку полиметаллических сульфидов в районе Срединно-Атлантического хребта между Французским научно-исследовательским институтом по эксплуатации морских ресурсов (ИФРЕМЕР, контрактор) и Международным органом по морскому дну был подписан 18 ноября 2014 года.
2. В соответствии с правилом 27 Правил поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе (ISBA/16/A/12/Rev.1) ИФРЕМЕР должен был отказаться не менее чем от 50 процентов изначально выделенного ему по контракту района к 18 ноября 2022 года, т. е. к концу восьмого года с даты заключения контракта, и не менее чем от 75 процентов изначально выделенного ему по контракту района к 18 ноября 2024 года, т. е. к концу десятого года с даты заключения контракта. В письме от 10 мая 2022 года на имя Генерального секретаря контрактор попросил перенести сроки отказа на один год, т. е. сроки первого отказа — на 18 ноября 2023 года, а сроки второго — на 18 ноября 2025 года. В этой связи на своей двадцать седьмой сессии Совет Международного органа по морскому дну, действуя по рекомендации Юридической и технической комиссии, одобрил просьбу о переносе сроков отказа на один год¹. Согласно этому решению, первый отказ от 50 процентов контрактного района должен был состояться

* ISBA/30/LTC/L.1.

¹ См. ISBA/27/C/39.



18 ноября 2023 года, а второй и окончательный отказ от 75 процентов контрактного района — 18 ноября 2025 года.

3. В соответствии с пересмотренными сроками отказа 9 октября 2023 года контрактор представил Органу уведомление об отказе от 50 процентов первоначального контрактного района, и Совет на своей двадцать девятой сессии отметил, что контрактор действительно выполнил требование об отказе от 50 процентов своего контрактного района в соответствии с правилами и контрактными обязательствами².

4. В письме от 18 июня 2024 года на имя Генерального секретаря контрактор попросил вновь перенести сроки второго и окончательного отказа на один год, с 18 ноября 2025 года на 18 ноября 2026 года.

II. Обоснование контрактора для переноса сроков отказа

5. Контрактор пояснил, что в своей просьбе об отсрочке, поданной в 2022 году, он сообщил о значительном воздействии пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) на разработку и настройку важнейшей единицы оборудования — автономного подводного аппарата (Ulux), предназначенного для составления карт контрактного района высокого разрешения. Контрактор указал, что уровень технической готовности Ulux на тот момент был недостаточным для первоначально предусмотренного в стратегии разведочной деятельности развертывания этого аппарата в ходе разведочной экспедиции в середине 2022 года (HERMINE2).

6. Контрактор разъяснил, что, хотя испытательные погружения, проведенные во время экспедиции 2022 года, способствовали прогрессу в разработке Ulux, был выявлен ряд эксплуатационных недостатков, требующих дополнительных испытаний и проверки эксплуатационных качеств. В этой связи задержка, обусловленная воздействием пандемии COVID-19, ликвидирована не была и готовность аппарата Ulux к следующей разведочной экспедиции (HERMINE3) не была обеспечена.

7. Контрактор указал, что при условии урегулирования остающихся технических и эксплуатационных вопросов передачу в пользование аппарата Ulux в окончательной конфигурации планируется завершить к декабрю 2024 года. Чтобы обеспечить надежность функционирования Ulux в неблагоприятных условиях на океанических хребтах, на 2025 год была запланирована дополнительная испытательная кампания. Эта кампания нацелена на подтверждение функциональной и оперативной готовности системы к будущему развертыванию. Кроме того, из-за сложности развертывания основного разведочного оборудования, включая Ulux и обитаемую субмарину, для проведения следующей разведочной экспедиции (HERMINE3) потребуется исследовательское судно *Pourquoi pas?* Однако это судно подлежит ремонту и модернизации, которые должны быть выполнены за период с ноября 2024 по сентябрь 2025 года. С учетом этих ограничений и в целях смягчения обусловленных погодными условиями рисков в контрактном районе подрядчик принял решение провести разведочную экспедицию HERMINE3 в первой половине 2026 года.

8. Просьба контрактора основана на пункте 6 правила 27, в котором предусматривается, что Совет может по просьбе контрактора и по рекомендации Юридической и технической комиссии в исключительных обстоятельствах перенести сроки отказа. Такие исключительные обстоятельства определяются Советом

² См. ISBA/29/C/8.

и включают, в частности, преобладающие экономические условия или иные непредвиденные исключительные обстоятельства, возникающие в связи с оперативной деятельностью контрактора.

III. Обзор Юридической и технической комиссии

9. В соответствии с пунктом 6 правила 27 Генеральный секретарь уведомил контрактора о том, что его просьба будет включена в повестку дня следующего заседания Юридической и технической комиссии для рассмотрения и вынесения рекомендации Совету.

10. Комиссии предлагается рассмотреть просьбу ИФРЕМЕР о переносе сроков второго и окончательного отказа с учетом представленного контрактором обоснования и вынести рекомендацию Совету, как это предусмотрено в пункте 6 правила 27.
