



## 法律和技术委员会

Distr.: General  
13 June 2018  
Chinese  
Original: English

## 第二十四届会议

法律和技术委员会会议，第二部分

2018年7月2日至13日，金斯敦

议程项目 8

关于勘探工作计划执行情况定期审查的报告

## 关于勘探工作计划执行情况定期审查的报告

## 秘书长的说明

## 一. 引言

1. 本说明介绍了“区域”内多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳现有勘探合同的定期审查情况。
2. 根据《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》第 28 条([ISBA/19/C/17](#) 附件和 [ISBA/20/A/9](#))、《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》第 30 条([ISBA/16/A/12/Rev.1](#), 附件)和《“区域”内富钴铁锰结壳探矿和勘探规章》第 30 条([ISBA/18/A/11](#), 附件), 承包者和国际海底管理局秘书长应每隔五年共同对勘探工作计划的执行情况进行定期审查。秘书长可要求承包者提交审查可能需要的补充数据和资料。承包者应参照审查结果说明下一个五年期的活动方案, 对上一个期间的活动方案作出必要调整。秘书长应向法律和技术委员会和国际海底管理局理事会报告审查情况。上述规章规定了承包者在保护和保全海洋环境方面的义务。若《联合国海洋法公约》缔约国就承包者履行此类义务的情况向秘书长转达了任何意见, 则秘书长应在报告中说明审查是否考虑了这些意见。
3. 此外, 勘探合同标准条款 4.4 节(见多金属硫化物规章附件四、多金属结核规章和富钴铁锰结壳规章附件四)规定, 承包者和秘书长至迟应在从合同生效之日开始的每一个五年期限满之前 90 天时共同对执行勘探工作计划的情况进行审查。承包者应参照审查结果, 说明下一个五年期的活动方案, 包括提供经修正的预计年度开支表, 对工作计划作出必要调整。经修正的工作计划随后将纳入合同。根



据标准条款 24.3，这将通过由秘书长和承包者授权代表签署的文书(以换文形式)书面进行。

## 二. 2017 年 1 月至 2018 年 5 月的定期审查

### A. 俄罗斯联邦自然资源和环境部对多金属硫化物勘探已核准工作计划执行情况的定期审查

4. 2017 年 8 月 10 日，秘书长与俄罗斯联邦自然资源和环境部就多金属硫化物勘探合同举行了联合定期审查会议。该合同的第一个五年期于 2017 年 10 月 28 日结束。在举行此次会议几周前，承包者提交了一份定期审查报告，概述了承包者在审查期间开展的活动以及在下一期间拟开展的活动。总体而言，秘书长对承包者提交的定期审查报告和第二个五年期的拟议活动方案感到满意。

5. 但是，为了进行监测和有效评估年度报告，秘书长要求承包者按年分列在 2017 至 2022 年期间将开展的活动。提出这一要求是因为海管局大会关于按照《公约》第一五四条对“区域”国际制度所开展第一次定期审查的最后报告的决定，大会在其中请“法律和技术委员会及理事会在制定勘探和开发监管框架的背景下，考虑要求新合同包括所有延期合同都应具有规范性，具备标准条款和条件以及详细工作计划，其中设定明确目标，并可加以监测和实施”([ISBA/23/A/13](#), F 节第 1 段)。

6. 虽然与俄罗斯联邦自然资源和环境部的合同既不是新合同，也不是延期合同，但是按年度来安排计划开展的活动被视为是向前迈出的一步，以便提出具有明确目标的详细工作计划，从而有助于更好地进行报告和监测。

7. 因此，新的报告格式将作为新的附表 2 纳入现有合同。

### B. 全球海洋矿物资源公司 NV 对多金属结核勘探已核准工作计划执行情况的定期审查

8. 由于全球海洋矿物资源公司 NV 在 2013 年 1 月 14 日签署合同，该公司本应于 2017 年 10 月 16 日(五年期期满之前 90 天)提交定期审查报告。但是，在其担保国比利时的相关法律生效之前，该承包者无法启动活动方案。因此，承包者与海管局在签署合同时商定，即只有在相关的法律生效之后，才会开始开展活动。相关法律于 2013 年 10 月生效。因此，承包者在合同签署后约一年才开始活动；有鉴于此，如合同要求，承包者预计将迟于 2019 年 3 月 31 日提交“第一个勘探期(第一年至第五年)的最终报告”。

### C. 英国海底资源有限公司(合同一)对多金属结核勘探已核准工作计划执行情况的定期审查

9. 承包者已按时通知秘书长，将就 2013 年 2 月 8 日生效的合同提交定期报告以供审查。秘书处尚未收到该报告，将与承包者积极跟进，以便在 2018 年开展联合审查。

### 三. 2018 年和 2019 年的定期审查

10. 下表详细列出了将在 2018-2019 年期间开展的定期审查。将适时开展这些审查并向委员会和理事会报告。

承包者	资源类型	报告截止日期	预定进行联合审查的日期
全球海洋矿物资源公司 NV	多金属结核	2019 年 3 月 31 日 <sup>a</sup>	待定
英国海底资源有限公司(合同一)	多金属结核	2017 年 11 月 10 日	待决
日本石油天然气和金属国有公司	富钴铁锰结壳	2018 年 10 月 29 日	2018 年 7 月
中国大洋矿产资源研究开发协会	富钴铁锰结壳	2019 年 1 月 29 日	待定
大韩民国政府	多金属硫化物	2019 年 3 月 26 日	待定
法国海洋开发研究所	多金属硫化物	2019 年 8 月 20 日	待定

<sup>a</sup> 见第 8 段。

### 四. 建议

11. 法律和技术委员会无须批准或驳回拟议活动方案，在审查过程中并不发挥正式作用。尽管如此，秘书长仍邀请委员会审议承包者提交的报告和其他资料，并酌情提出建议，协助秘书长履行规章为其规定的职责，包括就审查是否需要补充数据和资料提出建议。